Задатак:
За извођење радова на уређењу дела реке Ресаве, Деспотовац, потребно је урадити извођачки пројекат организације који треба да обухвати:
1. проучавање техничке документације (Главни пројекат);
2. техничке и друге услове за извођење радова;
3. проучавање услова и околности које могу утицати на извођење радова;
4. предмер радова, анализу цена и предрачун радова;
5. прорачун трајања радова;
6. статичке планове;
7. динамички план напредовања радова (гантограм) са динамичким планом потреба радне снаге, материјала и механизације;
8. утврђивање рока извођења радова применом метода технике мрежног планирања. CPM методу спровести кроз све три фазе са терминирањем мрежног плана а анализу времена урадити аналитички, графички (применом MS- Project софтвера) и табеларно;
9. технички извештај.

